CRONOPROGRAMMA
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A0La  Montaggio apprestamenti di cantiere: 4 1day| | &+-OPEREDAIMPREMDITOREEDILE. |
AADLb  recinzione provvisoria, accessa, deposito
AMD2E  oyireqsi, ufficio, spogliatoio, wc, impianto
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LA elettrico di cantiere, etc
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001/001  Scavi e reinterri 10 20 days| ] I OPERE DA IMPREMDITORE EDILE
‘001/002
001/006
001/011 | |
002/080  Micropali per fondazioni struttura 5 12 days| 5 | OPERE DA IMPRENDITORE T’ILE
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prefabbricata

002/001  Fondazioni in cemento armato 8 24 days, [] " | OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
002/002
002/021
002/040
_o02/041 |
009/001  Montaggio struttura prefabbricata in cemento 6 10 days | }-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
armato precompresso
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w

o

|, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
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‘08/002 Montaggio pannelli prefabbricati perimetrali [ 14 days|
sandwich

-

004/040  Realizzazione copertura in pannelli sandwich 5 42 days | I ] = ; . . 1 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE

008/006  Impermeabilizzazione fondazioni 4 7 days | 1 §, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
002/001  Vespaio areato e isolamento fondazioni 5 42 days I: = : . | OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
006/007
002/022
008/011
| oos/o12
10 002/003  Pilastri in cemento armato 5 14 days|
002/021
|_jooz/oaz | I | I | i ! : | i | i S i
11.002/003  Gradonate in cemento armato 5 15 days| l" = ), OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
002/004
002/021
002/042
002/043
004/002  Solaio piano in lastre prefabbricate 5 18 days| [} 7}, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
__loo2/021 | . | | | | .
13 003/020 Murature perimetrali a cassa vuota 5 27 days| | f
003/021
_____ 003/007 | _ | _ _ | | | || |
14 007/001  Posa di tubi in PVC serie UNI-302, tubi 2/4 21 days| I i P Y IR S RSP A B B A
D07/002  corrugati flessibili e pezzi speciali
007/014
007/015
007/016
007/017
007/018
007/020
007/021
o07/ozz2
007/041
007/042 | . | . . | | | . | .
15 008/010  |solamento pareti perimetrali 1 11 days| |w {, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
16 008/011 Isalamento copertura piana 4 4 days| I" }, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
008/005 | | . . | | | | | . Il
17 003/001 Muratura in mattoni UNI in copertura 4 4 days| i" [lOPERE DA IMPRENDITORE EDILE
18 005/002 Intonaco completo al civile per esterni [ 16 days| [ 4, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
19 DO&/011  Isalamento plano terra [ 14 days, | | | | 3 .Irmmm" E
|__loo6/006 . | i ! : | | - :
20 D06/031 Rasatura impianti e sottofondi di pavimento [ 39 days| "i 5 3 }, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
006/032
006/030
002/021
21 008/004 |mpermeabilizzazione copertura piana 4 5 days|
22 1013/001  Lucernari 3 19days| | | [} : | OPERE DA SERRAMENTISTA |
21 010/001 Copertine e scossaline in lamiera 4 5 days| ] OPER_'E DA LATTONIERE
010/002  preverniciata
010/003 { { | { { § {
24 DO4/041  Sistemi anticaduta 4 2 days I || OPERE DA LATTONIERE
_ 004/042 |
25 003/012  Tavolati interni 5 10 days 1 §, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
D03/013
003/014
__o0/013 | | _ | . _ | |
26 0D05/003  Intonaco completo al civile per interni 35 days| | | |v : 7 i |.+0PER£ DA IMPRENDITORE EDILE
27 012/038 Impermeabilizzazione delle pareti delle docce 2 days | I 1, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
28 D08/021 Cappotto termoisolante 2 days| r | OPERE DA IMPRENDITORE EDILE |
008/020 Controsoffitto in cartongesso 5 days| | | i | | | |" , OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
30 002/022  Pavimentazione in calcestruzzo per internl 7 days; | | |" }, OPERE DA PAVIMENTISTA
012/021
012022
31012/036 Resine per pavimenti in calcestruzzo
012/037
012/031
014/005 | | | |
32 012/011 Pavimentazione in gomma e demarcazione 5 20 days| | | ;* 10?!!!! DA PAVIMENTISTA
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4§, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
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| OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
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| 012/012  campida gioco ! B ] | | : : : 1 | 4 | : : | | - i | ! | : ! l L ! 1 . I : : ! |
33 014/001  Serramentiin alluminio 6 18 days| | 1
014/002
014/003
j014/004 | | | | | | |
34 D13/031 Porte interne 2 8 days | | | | | | | |T I, OPERE DA FALEGNAME | |
013/032 PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE LAVORI
013/033
__[013/034 ! | | B | | | 1 | i | ] | |
35 014/009 Piastre in acciaio inox per areazione, cancelli 3 7 days| I" 1, OPERE DA FABBRO ARCHITETTO GUALTIERO OBERTI
014/010 in ferro, parapetti e scritta in acciaio Via degli Assonica, 3 - 24010 Sorisole (Bg)
014/011 . . A
 oia/o12 . . | . | . . | | : _ _ : | . . : | | | . tel / fax 035 573 120 - info@gualtierooberti.it
36 014/053  Zoccolino in alluminio 3 3 days| | ) || OPERE DA FALEGNAME
37 016/001 Tinteggiatura , applicazione isolante inibente 5 30 days! |" o | OPERE DA PITTORE ARCHITETTO LUCIA OBERTI
g:gg:; e verniciatura con smalti Via degli Assonica, 3 - 24010 Sorisole (Bg)
38 001/006 Realizzazione diramazioni drenanti 5 9 days he } OPERE DA IMPRENDITORE EDILE tel / fax 035 573 120 - oberti.lucia@gmail.com
001/011
006/010 ARCHITETTO MAURIZIO RONZONI
007/030 . . .
| _008::003 | _ : _ | | _ _ : _ | : ; Via Giuseppe Verdi, 36 - 24030 Presezzo (Bg)
39 001/006  Allacciamenti servizi pubblici e impianto 2 14 days! 1 = | OPERE DA IMPRENDITORE EDILE tel / fax 035 616 782 - ronzoni.maurizio@virgilio.it
001/011  fotovoltaico asilo
e COLLABORATORI:
40/001/003  Pozzi perdenti 6 12 days | | | | | | I | [ | | | | | [ hi | OPERE DA IMPRENDITORE EDILE | 5 | Simone Arrighetti
ooi/oatc Claudio Bonfanti
001/092G - X
001/093G Giulia Bosio
001/094G Roberta Ronzoni
1007/052 ! | | | | | | | | 1 | ! |
411006/011  Massicciata in tout-venant di cava e 2 4 days| |" 1, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
006/012 stabilizzato
|__022/002 | | | | | | ! | i | ] | I i |
42 007/061 Pozzetti, caditoie, chiusini e canalette 3 B days| | | | | | | |" 1, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
007/062
007/064
007/065
007/066
007/068
0o7/077
007/078 COMUNE DI:
007/079
__[oo7/080 | | | | 1 i 1 | | | i ! | i § | 1 | | I § | i L | 1 i § i | i L | § i | | i I U R L PONTE SAN PIETRO
43 002/022 Pavimentazione in calcestruzzo per estermi 3 18 days | ! |, OPERE DA FAVIMENTISTA
012/025
012/026 | | | | | | ! | 1
44 014/015 Recinzione esterna in rete metallica con 2 1 day| | | | | | | | I, OPERE DA FABBRO PROVINCIA DI:
014/016 cancelletto | | ! | | ! | | | | | | | | |
45 014/021 Posa scala alla marinara 2 2 days| I
46 017/001  Impianto di riscaldamenta 5 28 days
017/002
017/003
__017/010 ! | | ! ! | | | ! i ! ! 1 1 ! |
imgmm Impianto elettrico e illuminotecnico 5 35days| | | | | | ) | | ) B | | | ) I

{ OPERE DA SERRAMENTISTA

B

OPERE DA FABBRO _ BERGAMO
e P P 1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

» | IMPIANTO ELETTRICO |
48 018/001 Impianto idrico-sanitario 5 14 days [ . R - veash : S : : : 1 IMPIANTO IDRICO SANITARID COMMITTENTE:
018/002

gl‘;’:gg AMMINISTRAZIONE COMUNALE
018/016
018/021
018/022
018/024 OPERA:
glgigii PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
018/
gi:;ﬁ:i NELL'AREA DEL CENTRO "LA PROPOSTA" DI VIA SAN MARCO
018/05 N
018;05; (LOCALITA BRIOLO)
018/053

43 022/001 Opere a verde 5 2 days| I' I ‘OPERE DA GIARDINIERE
022/002 |
022/012 | | | | |

50 023/001  Assistenze murari 2 42 days [|
ooz " _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ 1]

51 AADLa  Smontagglo apprestamenti di cantiere: 4 1 day’ I | QPERE DA IMPRENDITORE EDILE PROGETTO ESECUTIVO
:-:—g;-: recinzione provvisoria, accesso, deposito |

At attrez.zi, uf_ficio, .spﬂgliamio. we, impianto CRONOPROGRAMMA
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ANod DATA: MARZO 2018

M.0.01
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1| QPERE DA IMPRENDITORE EDILE TAVOLA:

SCALA:

DISEGNATORE:

CONTROLLO:

MODIFICA:

TAVOLA E 6 002

ARCHIVIO: 137

SERIE 1 ARCHITETTONICO| 2 STRUTTURE 3 OPERE ESTERNE 4abc IMPIANTI 5 ARREDO 6 SICUREZZA

STATO PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

Tutti i diritti sono riservati. Nessun disegno o parte di esso puo essere riprodotto o rielaborato senza I'autorizzazione scritta dell'autore.
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