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A - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
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1 Relazione illustrativa 
A - Scelta delle alternative 
Le aree prese in considerazione per la realizzazione del Centro di Raccolta insistono lungo via 
Marconi ovvero: 
area 1 è l’attuale area ad uso parcheggio pubblico di libero accesso già pavimentata e servita dalle 
principali reti (luce, fognatura ecc.) posta a nord dell’area industriale esistente e di facole accesso 
e fruibilità dalla strada  di collegamento con l’abitato principale e i nuovi centri commerciali 
Area 2 adiacente all’area di cui sopra e attualmente ad uso agricolo non è servita da nessuna rete 
di servizi ed è interessata dal passaggio della rete Gas che impone una larga fascia di rispetto che 
ne riduce significativamente la superfice utile destinabile alla realizzazione del centro di raccolta 
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B - Descrizione puntuale del progetto 
 

Il progetto del nuovo Centro di Raccolta è costituito da : 
- Area di piazzale pavimentata non  drenante con impianto di raccolta acque bianche e trattamento 
come da normativa vigente 
- Piattaforma sopraelevata coperta con doppia rampa separata per accesso al conferimento negli 
appositi cassoni 
- Stalli per stazionamento cassoni di raccolta 
- Disponibilità per eventuale area chiusa per raccolta rifiuti pericolosi 
- Servizio di guardiania dotato di ufficio e servizi igienici 
- Area pesa incassata a livello nella pavimentazione e adiacente al punto di accesso  
- Punti di ingresso e uscita separati verso la viabilità pubblica esterna dotati di sistema di controllo 
degli accessi 
- Mitigazione dell’intervento mediante area verde piantumata a coronamento dell’area recintata 
chiusa  
 

 
Planimetria distribuzione funzionale 

 
Legenda: 
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C- Riepilogo degli aspetti economici 
- a) scelta delle alternative: per la scelta delle alternative si demanda al punto A precedente, 
mentre per l’analisi della soluzione progettuale sotto il profilo tecnico funzionale si demanda alla 
relazione tecnica 
- b) progetto della soluzione selezionata 
Descrizione : 
Le opere previste consistono sinteticamente in : 
- manufatto rilevato in calcestruzzo con rampe carrabili e pavimentazione rigida 
- tettoia copertura metallica del rilevato 
- locale ufficio e servizi igienici per guardiania, controllo pesa e assistenza all’utenza 
- piazzale esterno pavimentato con impianto di raccolta, trattamento prima pioggia, allontanamento 
delle acque meteoriche. 
Esito indagine geologiche, geotecniche, archeologiche, idrologiche ecc.: 
- si demanda alla relazione tecnica per una esposizione più dettagliata delle valutazioni in oggetto 
Aspetti funzionali e caratteristiche architettoniche: 
Il progetto del nuovo Centro di Raccolta è costituito dalle seguenti aree e strutture funzionali : 
- Area di piazzale pavimentata non  drenante con impianto di raccolta acque bianche e trattamento 
come da normativa vigente 
- Piattaforma sopraelevata coperta con doppia rampa separata per accesso al conferimento negli 
appositi cassoni 
- Stalli per stazionamento cassoni di raccolta 
- Disponibilità per eventuale area chiusa per raccolta rifiuti pericolosi 
- Servizio di guardiania dotato di ufficio e servizi igienici 
- Area pesa incassata a livello nella pavimentazione e adiacente al punto di accesso  
- Punti di ingresso e uscita separati verso la viabilità pubblica esterna dotati di sistema di controllo 
degli accessi 
- Mitigazione dell’intervento mediante area verde piantumata a coronamento dell’area recintata 
chiusa  
 

 
 
 
Disponibilità  delle aree 
l’area oggetto dell’intervento è attualmente un’area standard adibita a parcheggio pubblico di libero 
accesso già pavimentata e attrezzata(illuminazione, raccolta acque meteoriche , ecc) già nella 
disponibilità del comune; quindi non vi è la necessità di procedere con espropri e di sopportare i 
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conseguenti oneri. 
 
Disponibilità di servizi e allacciamenti 
L’area individuata (vedi punto A) è attualmente servita dalle principali reti: sistema fognario, rete 
illuminazione pubblica ed energia elettrica, rete idrica, rete gas. 
 
Accertamento delle interferenze 
L’area individuata è stata scelta anche in virtù dell’assenza di interferenze significative con i 
pubblici servizi presenti nell’area di sedime; vedi a tale proposito la rete Gas non interferente con 
la soluzione a progetto. 
 
Indirizzi per il progetto definitivo 
Il progetto definitivo verrà redatto approfondendo le problematiche tecniche , strutturali, 
impiantistiche individuate sommariamente in sede preliminare. 
 
Cronoprogramma 
 
STIMA DI CRONOPROGRAMMA TECNICO AMMINISTRATIVO 
da verificare con Amministrazione Comunale e U.T.C. 

 
PROGETTO PRELIMINARE      30 GG 
VALIDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE    10 GG 
APPROVAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE    15 GG 
PROGETTO DEFINITIVO *    30 GG 
VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO    10 GG 
APPROVAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE    15 GG 
PROGETTO ESECUTIVO      45 GG 
VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO    10 GG 
APPROVAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE    15 GG 
GARA APPALTO LAVORI     60 GG 
AGGIUDICAZIONE      15 GG 
ESECUZIONE LAVORI      180 GG 
COLLAUDI E ACCATASTAMENTI     60 GG 

 
*Il progetto definitivo dovrà essere eventualmente sottoposto ad approvazione di PROVINCIA, ASL, VVF 

 
Indicazioni accessibilità, utilizzo e manutenzione 
Per quanto riguarda lo studio di accessibilità  ed utilizzo di aree , percorsi, accessi a progetto si 
demanda al punto r della relazione Tecnica. 
Il Piano di Manutenzione è un documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pia-
nifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali effettivamente realizzati, l’attività di 
manutenzione al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza 
ed il valore economico. All’attuale livello dell’approfondimento progettuale non vi è una conoscenza 
sufficientemente approfondita di strutture e impianti tale da permettere la redazione di un piano 
manutentivo. 
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- c) aspetti economici e finanziari 
 
Calcoli estimativi e giustificativi della spesa suddivisi in stralci funzionali 
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Quadro economico 
 

 
 
Copertura della spesa 
Per quanto attiene alle forme e fonti di finanziamento per la realizzazione dell’opera si demanda 
alle eventuali voci di bilancio comunale a ciò destinate e/o agli eventuali atti e delibere comunali a 
ciò finalizzate. 
 
 
 
2 Circostanze non risultanti dai disegni  
Non vi sono altre o diverse valutazioni relative alle scelte progettuali individuate e rappresentate 
negli elaborati grafici e nei paragrafi sopra esposti 
 
 
 
 
 


